

EVENTO: DATAVIZ

ETAPAS CREACIÓN

DATAVIZ

- ✓ Visualizaciones
- ✓ Sitio mobile
- ✓ Sitio desktop

NFT

- ✓ Colección concepto
- ✓ Presupuesto
- ✓ Ejecución
- ✓ Colaboraciones
- ✓ Roadmap - Sitio
- ✓ Parte técnica
- ✓ Subasta

Logística

- ✓ Lugar
- ✓ Horarios
- ✓ Presupuesto

Evento

- ✓ Campaña de difusión
- ✓ Exponentes
- ✓ Patrocinios
- ✓ Training



COCINA MEXICANA

CALENDARIZACIÓN (OPTIMISTA)

ABRIL

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SAB

DOM

4

Animación
de hojas

5

6

7

8

9

10

11

Índice mockup

* 12

Concepto NFT

13

índice animación
desktop

14

15

16

17

18

* 19

Concepto NFT
Lluvia de ideas

20

índice animación
mobile

* 21

Estilo lluvia de ideas

Visualización 1:
chile
mockup

23

24

25

Corrección
textos 1 y 2:
Chile y Maíz

26

Visualización 2:
Maíz
mockup

27

Visualización 1:
Chile
programación
mobile

* 28

Prueba de estilos
*Listado con fechas de salida de materiales gráficos que necesita MKT
Visualización 1: Chile
programación
desktop
Boceto roadmap

30

31

Operaciones

Diseño

Programación

Marketing

* NFT

COCINA MEXICANA

CALENDARIZACIÓN (OPTIMISTA)

MAYO

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB	DOM
* ● 2 Corrección textos 3: Platillos Propuesta 1	● 3 Visualización 3: Platillos mockup	● 4 Visualización 2: Maíz programación mobile	* 5 Propuesta 2	● ● 6 Visualización 2: Maíz programación desktop <small>*Lista final de invitados</small>	7	8
● 9 Corrección textos 4: Bebidas	● 10 Visualización 4: Bebidas mockup <small>Cotizaciones y listado para transmisión en vivo</small>	● 11 Visualización 3: Platillos programación mobile <small>Sesión 1/4 training</small>	* 12 Propuesta FINAL NFT	● ● 13 Visualización 3: Platillos programación desktop <small>Copy sitio NFTS</small>	14	15
● 16 Corrección textos 5: Postres <small>*Primera revisión de alianzas restaurantes & patrocinios</small>	● 17 Visualización 5: Postres mockup <small>Subasta logística*</small>	● 18 Visualización 4: bebidas programación mobile <small>Sesión 2/4 training</small>	19 finalizar agenda y minuto a minuto <small>*Definición de lugar</small>	● 20 Visualización 4: Bebidas programación desktop <small>Presupuesto tentativo</small>	21	22 16-20 diseño roadmap
23 <small>Sesión para definir exponentes</small>	24	● 25 Visualización 5: Postres programación mobile <small>Sesión 3/4 training</small>	26	● ● 27 Visualización 4: Postres programación desktop <small>Entrega Roadmap Entrega copy sitio evento</small>	28	29 23-27 programación roadmap Sitio ROADMAP 23-27 MKT: Estructura Sitio evento 23: actores claves (exponentes)

● Operaciones

● Diseño

● Programación

● Marketing

* NFT

COCINA MEXICANA

CALENDARIZACIÓN (OPTIMISTA)

JUNIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SAB

DOM

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

*Copy final de comunicado de prensa
*Cierre de alianzas restaurantes & patrocinios

14

15

16

17

18

19

20

Envío de comunicado de prensa

21

22

23

24

25

26

D3

1 Junio: cerrar lista de exponentes

Diseño: Sitio del evento

Programación : Sitio del Evento

Corrección de SITIO Dataviz

13-17 diseño de comunicado de prensa

Operaciones

Diseño

Programación

Marketing

NFT

COCINA MEXICANA

CALENDARIZACIÓN (OPTIMISTA)

JULIO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM

27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Operaciones

Diseño

Programación

Marketing

NFT